

Projekt : Kontrola komaraca u prekograničnom prostoru (MOS-Cross2)

Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjske županije

Partner projekta: Zavod za javno zdravstvo, Požeško-slavonske županije

Financiranje: Sredstvima iz *Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020*

Početak projekta: 15.03.2021.

Kraj projekta: 14.08.2023.

7. projektni sastanak Mos Cross2 - POŽEGA

Datum: 26.05.2023.

MJESTO ODRŽAVANJA: Sala za sastanke i prezentacije Stari Fenjeri, Turnić 2A, Turnić, 34 000 Požega, Hrvatska

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima, Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (vodeći partner), predstavnici Zavoda za javno zdravlje Sombor (projekt partner), Zavoda za javno zdravstvo Požeško – slavonske županije (projekt partner), predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ APV (projekt partner) i Institut za javno zdravlje Novi Sad (project partner).

Teme sastanka:

1. Kratak pregled 5. razdoblja
2. Predstavljanje izvješća partnera
3. Predstavljanje aktivnosti u 6. razdoblju
4. Rasprava o otvorenim pitanjima, zaključci...

Ravnatelj Mato Matijević je pozdravio sve prisutne ispred Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije i kratko se osvrnuo na sve do sada učinjeno. Dalibor Puharić je upoznao prisutne članove s dnevnim redom sastanka, predstavio aktivnosti iz 5. Perioda što je učinjeno te što nas očekuje još u 5. i 6. Periodu.

Magdalena Sikora, Sanja Bijelović, Dragan Višekrunić i Sanja Čaturilov Veselinović predstavili su aktivnosti u 5. Periodu te planove za završni 6. Period.

Svi partneri su potvrdili kako im je izvještaj za 4. Period verificiran, te je u izradi zajednički izvještaj od strane vodećeg partnera.

Magdalena Sikora i Dalibor Puharić su izjavili kako su bilborde pustili u rad prvi tjedan u 5. mjesecu, te kako ima odrađenih poteškoća u rada ali se postepeno u radu otklanjaju. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije će poslati uzorke komaraca prikupljene u prošloj sezoni na dokazivanje patogena u dogovoreni laboratorij u prvom dijelu 6. mjeseca, također će odraditi još 4 uzorkovanja u 6. mjesecu koje šalje početkom 7. mjeseca u laboratorij.



